

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 2 日
契 約 業 者 名	(株) 福山コンサルタント
契 約 業 者 の 住 所	福岡県福岡市博多区博多駅東 3 - 6 - 1 8
業 務 の 名 称	令和 6 年度岡山国道管内交通量推計業務
業 務 場 所	岡山国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	将来交通量推計 1 式 費用便益分析 1 式 交通特性分析 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 8 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 1 4 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 3 , 4 0 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 8 2 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 4 , 2 3 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・数量の増を行う。

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　6年12月25日
契 約 業 者 名	(株) 福山コンサルタント
契 約 業 者 の 住 所	福岡県福岡市博多区博多駅東3－6－18
業 務 の 名 称	令和6年度岡山国道管内交通量推計業務
業 務 場 所	岡山国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	将来交通量推計　1式 費用便益分析　1式 交通特性分析　1式
履 行 期 間 (自)	令和　6年　4月18日
履 行 期 間 (至)	令和　7年　3月14日
変 更 前 の 契 約 金 額	37,224,000円 (税込み)
変 更 金 額	+ 6,182,000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	43,406,000円 (税込み)
変 更 理 由	1. 数量の増減を行う。 2. R3ベースに関する検討を追加する。 3. R3ベースに関する検討における現況OD分析作業の追加に伴い、工期を令和7年3月14日にまで延期する。