

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 1月31日
契約業者名	日本工営(株)
契約業者の住所	東京都千代田区麴町5-4
業務の名称	令和6年度岡山都市圏交通円滑化検討業務
業務場所	岡山国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間(自)	令和 6年 4月10日
履行期間(至)	令和 7年 5月30日
変更前の契約金額	43,494,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	43,494,000円(税込み)
変更理由	1. 第2回道路交通渋滞対策部会開催に伴う関係機関との協議により、業務の工期を令和7年5月30日まで延期する。 2. 工期延期に伴い、情報共有システムに係る費用を変更する。

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年12月25日
契約業者名	日本工営(株)
契約業者の住所	東京都千代田区麴町5-4
業務の名称	令和6年度岡山都市圏交通円滑化検討業務
業務場所	岡山国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間(自)	令和 6年 4月10日
履行期間(至)	令和 7年 1月31日
変更前の契約金額	42,669,000円(税込み)
変更金額	+ 825,000円(税込み)
変更後の契約金額	43,494,000円(税込み)
変更理由	1. 数量の増減を行う。 2. 第2回道路交通渋滞対策部会の資料作成に伴い、業務の工期を令和7年1月31日まで延期する。