

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 1 日
契 約 業 者 名	(株) ウエスコ
契 約 業 者 の 住 所	岡山県岡山市北区島田本町 2 - 5 - 3 5
業 務 の 名 称	令和 6 年度笠岡バイパス道路設計他業務
業 務 場 所	岡山県笠岡市西大島新田～茂平地内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	現地の状況により、数量の増減を行う。
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 2 7 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 1 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 8 , 4 0 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 6 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 8 , 4 6 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により、数量の増減を行う。

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　6年12月26日
契 約 業 者 名	(株) ウエスコ
契 約 業 者 の 住 所	岡山県岡山市北区島田本町2－5－35
業 務 の 名 称	令和6年度笠岡バイパス道路設計他業務
業 務 場 所	岡山県笠岡市西大島新田～茂平地内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和　6年　4月27日
履 行 期 間 (至)	令和　7年　3月19日
変 更 前 の 契 約 金 額	28,061,000円 (税込み)
変 更 金 額	＋ 341,000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	28,402,000円 (税込み)
変 更 理 由	・現地の状況により、数量の増減を行う。 ・関係機関協議に時間を要したため、工期を令和7年3月19日まで延期する。