

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月 7日
契約業者名	大日本ダイヤコンサルタント(株)
契約業者の住所	東京都千代田区神田練堀町300
業務の名称	令和6年度岡山国道管内橋梁補修設計その1業務
業務場所	岡山国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	橋梁補修補強設計 1式 横断歩道橋設計 1式
履行期間(自)	令和 6年 7月11日
履行期間(至)	令和 7年 5月30日
変更前の契約金額	36,861,000円(税込み)
変更金額	+ 528,000円(税込み)
変更後の契約金額	37,389,000円(税込み)
変更理由	東津山跨線橋の補修設計に伴う関係機関協議に時間を要したため、工期を令和7年5月30日まで延期し、数量の変更を行う。

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年12月26日
契約業者名	大日本ダイヤコンサルタント(株)
契約業者の住所	東京都千代田区神田練塀町300
業務の名称	令和6年度岡山国道管内橋梁補修設計その1業務
業務場所	岡山国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	橋梁補修補強設計 1式 横断歩道橋設計 1式
履行期間(自)	令和 6年 7月11日
履行期間(至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	28,765,000円(税込み)
変更金額	+ 8,096,000円(税込み)
変更後の契約金額	36,861,000円(税込み)
変更理由	数量の増加に伴い、工期を令和7年3月31日まで延期する。