

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　7年　3月18日
契 約 業 者 名	いであ（株）
契 約 業 者 の 住 所	東京都世田谷区駒沢3－15－1
業 務 の 名 称	令和6年度岡山国道管内橋梁補修設計その2業務
業 務 場 所	岡山国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	横断歩道橋設計　1式 橋梁補修補強設計　1式
履 行 期 間 (自)	令和　6年　7月　9日
履 行 期 間 (至)	令和　7年　5月30日
変 更 前 の 契 約 金 額	45,837,000円 (税込み)
変 更 金 額	±　0円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	45,837,000円 (税込み)
変 更 理 由	万跨線橋（軌道車庫上）の補修設計に伴う関係機関協議に時間を要したため、 工期を令和7年5月30日まで延期する。

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 2 6 日
契 約 業 者 名	いであ (株)
契 約 業 者 の 住 所	東京都世田谷区駒沢 3 - 1 5 - 1
業 務 の 名 称	令和 6 年度岡山国道管内橋梁補修設計その 2 業務
業 務 場 所	岡山国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	横断歩道橋設計 1 式 橋梁補修補強設計 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 7 月 9 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 5 , 7 2 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 0 , 1 0 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 5 , 8 3 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	米倉第 1 高架橋 (下り) 2、万歩道橋、原田横断歩道橋について、補修設計を追加する。また、補修設計追加に伴い、工期を令和 7 年 3 月 3 1 日まで延期する。