

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　6年12月27日
契 約 業 者 名	日本工営（株）
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区麹町5－4
業 務 の 名 称	令和6年度岡山国道管内電線共同溝設計業務
業 務 場 所	岡山国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	電線共同溝設計　一式
履 行 期 間　(自)	令和　6年　7月12日
履 行 期 間　(至)	令和　7年　4月30日
変 更 前 の 契 約 金 額	25,817,000円 (税込み)
変 更 金 額	±　0円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	25,817,000円 (税込み)
変 更 理 由	関係機関協議に時間を要したため、工期を令和7年4月30日まで延期する。