

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　7年　2月25日
契 約 業 者 名	(株) 荒谷建設コンサルタント
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市中区江波西1－25－5
業 務 の 名 称	令和6年度岡山国道管内道路附属物点検その1業務
業 務 場 所	岡山国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	道路標識　117箇所 道路照明　163箇所 情報提供装置　13箇所
履 行 期 間 (自)	令和　6年　7月18日
履 行 期 間 (至)	令和　7年　4月30日
変 更 前 の 契 約 金 額	60,269,000円 (税込み)
変 更 金 額	±　0円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	60,269,000円 (税込み)
変 更 理 由	詳細調査の検討が必要になったため、工期を令和7年4月30日まで延期する。

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　6年12月20日
契 約 業 者 名	(株) 荒谷建設コンサルタント
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市中区江波西1－25－5
業 務 の 名 称	令和6年度岡山国道管内道路附属物点検その1業務
業 務 場 所	岡山国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	道路標識　117箇所 道路照明　163箇所 情報提供装置　13箇所
履 行 期 間 (自)	令和　6年　7月18日
履 行 期 間 (至)	令和　7年　2月28日
変 更 前 の 契 約 金 額	60,225,000円 (税込み)
変 更 金 額	＋ 44,000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	60,269,000円 (税込み)
変 更 理 由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。 2. 数量の増加に伴い、工期を令和7年2月28日まで延期する。