

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 5 日
契 約 業 者 名	ダイホーコンサルタント (株)
契 約 業 者 の 住 所	広島県福山市明神町 1 - 5 - 3 8
業 務 の 名 称	令和 6 年度岡山国道管内道路附属物点検その 2 業務
業 務 場 所	岡山国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 7 月 1 7 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 4 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	7 2 , 1 4 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	7 2 , 1 4 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	関係機関協議に時間を要したため、工期を令和 7 年 4 月 3 0 日まで延期する。

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　6年12月20日
契 約 業 者 名	ダイホーコンサルタント（株）
契 約 業 者 の 住 所	広島県福山市明神町1－5－38
業 務 の 名 称	令和6年度岡山国道管内道路附属物点検その2業務
業 務 場 所	岡山国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	道路附属物点検 道路標識　194箇所 道路照明　144箇所 情報提供装置　10箇所
履 行 期 間（自）	令和　6年　7月17日
履 行 期 間（至）	令和　7年　2月28日
変 更 前 の 契 約 金 額	70,411,000円（税込み）
変 更 金 額	＋　1,738,000円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	72,149,000円（税込み）
変 更 理 由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。 2. 数量の増加に伴い、工期を令和7年2月28日まで延期する。