

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 8 日
契 約 業 者 名	(株) エイト日本技術開発
契 約 業 者 の 住 所	岡山県岡山市北区津島京町 3 - 1 - 2 1
業 務 の 名 称	令和 6 年度総社防災道路設計他業務
業 務 場 所	岡山県総社市日羽～美袋地内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	道路設計 一式 一般構造物設計 一式
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 7 月 1 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 5 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 3 , 0 8 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 5 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 3 , 2 4 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により、数量の増を行う。 作原東地区において、工事規制にかかる広報計画に関する関係機関協議に時間を要したため、工期を令和 7 年 5 月 3 0 日まで延期する。

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 8 日
契 約 業 者 名	(株) エイト日本技術開発
契 約 業 者 の 住 所	岡山県岡山市北区津島京町 3 - 1 - 2 1
業 務 の 名 称	令和 6 年度総社防災道路設計他業務
業 務 場 所	岡山県総社市日羽～美袋地内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	道路設計 一式 一般構造物設計 一式
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 7 月 1 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 5 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 3 , 0 8 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 5 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 3 , 2 4 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により、数量の増を行う。 作原東地区において、工事規制にかかる広報計画に関する関係機関協議に時間を要したため、工期を令和 7 年 5 月 3 0 日まで延期する。

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 2 5 日
契 約 業 者 名	(株) エイト日本技術開発
契 約 業 者 の 住 所	岡山県岡山市北区津島京町 3 - 1 - 2 1
業 務 の 名 称	令和 6 年度総社防災道路設計他業務
業 務 場 所	岡山県総社市日羽～美袋地内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	道路設計 一式 一般構造物設計 一式
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 7 月 1 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 1 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 9 , 4 0 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 , 6 8 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 3 , 0 8 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により、数量の増減を行う。 また、作原東地区において関係機関との協議に時間を要したため、本業務の工期を令和 7 年 3 月 1 9 日まで延期する。