

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 1 日
契 約 業 者 名	西部技術コンサルタント (株)
契 約 業 者 の 住 所	岡山県岡山市北区問屋町 6 - 1 0 1
業 務 の 名 称	令和 6 年度岡山国道事務所管内用地調査等業務
業 務 場 所	岡山国道事務所管内
業 種 区 分	補償関係コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	用地測量 1 7, 8 0 0 m ² 用地調査 建物調査算定 5 棟 機械設備調査算定 1 事業所 附帯工作物等調査算定 8 戸 営業調査算定 2 事業所 動産調査算定 1 店舗 動産再算定 1 店舗 消費税等調査 1 事業者
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 7 月 1 2 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 5 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 8, 0 1 7, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4, 6 5 3, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 2, 6 7 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により数量の増減が生じたため。 また、権利者の建物調査の立入日程調整に時間を要したため工期を延期する。