

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　7年　3月14日
契 約 業 者 名	(株) エイト日本技術開発
契 約 業 者 の 住 所	岡山県岡山市北区津島京町3－1－21
業 務 の 名 称	令和6年度岡山倉敷立体外道路設計他業務
業 務 場 所	岡山県岡山市南区古新田～倉敷市二日市地内、岡山県総社市小寺～総社市井尻野
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、一般国道2号岡山倉敷立体および一般国道180号総社・一宮バイパスにおける道路設計等を行う業務である。 岡山倉敷立体 道路設計　1式 一般構造物設計　1式 総社・一宮バイパス 道路設計　1式 一般構造物設計　1式
履 行 期 間 (自)	令和　6年　9月12日
履 行 期 間 (至)	令和　7年　3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	45,287,000円 (税込み)
変 更 金 額	－2,783,000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	42,504,000円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により数量の増減を行う。