

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 5 日		
契 約 業 者 名	(株) ヒロコン		
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市南区宇品海岸 3 - 1 3 - 2 8		
業 務 の 名 称	令和 6 年度岡山国道管内管理関係設計業務		
業 務 場 所	岡山国道事務所管内		
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務		
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	道路設計 道路詳細設計 (B) 2 km 歩道詳細設計 2 km 一般構造物詳細設計 重力式擁壁 4 箇所 アンカー付場所打ち法枠 4 箇所 落石防護柵詳細設計 落石防護柵 4 箇所		
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 8 月 1 日		
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 5 月 3 0 日		
変 更 前 の 契 約 金 額	3 8 , 0 7 1 , 0 0 0 円 (税込み)		
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)		
変 更 後 の 契 約 金 額	3 8 , 0 7 1 , 0 0 0 円 (税込み)		
変 更 理 由	保安林の追加申請書作成が必要になったため工期を令和 7 年 5 月 3 0 日まで延期する。		

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　6年12月24日		
契 約 業 者 名	(株) ヒロコン		
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市南区宇品海岸3－13－28		
業 務 の 名 称	令和6年度岡山国道管内管理関係設計業務		
業 務 場 所	岡山国道事務所管内		
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務		
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	道路設計 道路詳細設計 (B) 2 km 歩道詳細設計 2 km 一般構造物詳細設計 重力式擁壁 4箇所 アンカー付場所打ち法枠 4箇所 落石防護柵詳細設計 落石防護柵 4箇所		
履 行 期 間 (自)	令和　6年　8月　1日		
履 行 期 間 (至)	令和　7年　2月28日		
変 更 前 の 契 約 金 額	37,939,000円 (税込み)		
変 更 金 額	＋ 132,000円 (税込み)		
変 更 後 の 契 約 金 額	38,071,000円 (税込み)		
変 更 理 由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。 2. 数量の増加に伴い、工期を令和7年2月28日まで延期する。		