

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 0 日
契 約 業 者 名	西部技術コンサルタント (株)
契 約 業 者 の 住 所	岡山県岡山市北区問屋町 6 - 1 0 1
業 務 の 名 称	令和 6 年度岡山国道敷地調査業務
業 務 場 所	岡山国道事務所管内
業 種 区 分	測量
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 7 月 2 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 3 , 2 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 7 1 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 4 , 9 1 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・ 現地の状況により数量増減を行う。 ・ 平面図修正に伴う用地境界確認の業務量が増加した。 ・ 当初予定していたが今年度必要が無かった工種について取りやめる。