

(最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年3月18日
契 約 業 者 名	株式会社三幸工務店
契 約 業 者 の 住 所	岡山県岡山市北区津高 1 4 0 番地の 3
工 事 の 名 称	令和 4 年度笠岡バイパスカブト南地区第 1 6 改良工事
工 事 場 所	岡山県笠岡市カブト南町地内
工 事 種 別	一般土木 B + C 工事
工 事 概 要	本工事は、国道 2 号笠岡バイパスのうち、岡山県笠岡市カブト南町地内における改良工事である。
工 期 (自)	令和5年3月30日
工 期 (至)	令和7年3月21日
変 更 前 の 契 約 金 額	570, 592, 000円 (税込み)
変 更 金 額	+1, 760, 000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	572, 352, 000円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により、数量の変更を行う。

(第4回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年9月30日
契 約 業 者 名	株式会社三幸工務店
契 約 業 者 の 住 所	岡山県岡山市北区津高 1 4 0 番地の 3
工 事 の 名 称	令和 4 年度笠岡バイパスカブト南地区第 1 6 改良工事
工 事 場 所	岡山県笠岡市カブト南町地内
工 事 種 別	一般土木 B + C 工事
工 事 概 要	本工事は、国道 2 号笠岡バイパスのうち、岡山県笠岡市カブト南町地内における改良工事である。
工 期 (自)	令和5年3月30日
工 期 (至)	令和7年2月28日
変 更 前 の 契 約 金 額	419, 562, 000円 (税込み)
変 更 金 額	+126, 170, 000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	545, 732, 000円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により、数量の増減を行う。 舗装工、標識工、区画線工、構造物撤去工を追加する。 法面変状の発生にともない法面工等を追加する。