

(最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年8月26日
契約業者名	中村建設株式会社
契約業者の住所	岡山県高梁市横町1541番地の5
工事の名称	令和4年度岡山環状南道路大福地区第8改良工事
工事場所	岡山県岡山市南区大福地内～岡山県岡山市南区東畦地内
工事種別	一般土木B+C工事
工事概要	本工事は、国道180号岡山環状南道路のうち、岡山県岡山市南区大福地内における改良工事である。
工期(自)	令和5年3月20日
工期(至)	令和6年8月30日
変更前の契約金額	511,390,000円 (税込み)
変更金額	+14,960,000円 (税込み)
変更後の契約金額	526,350,000円 (税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の増減を行う。

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年6月28日
契約業者名	中村建設株式会社
契約業者の住所	岡山県高梁市横町1541番地の5
工事の名称	令和4年度岡山環状南道路大福地区第8改良工事
工事場所	岡山県岡山市南区大福地内～岡山県岡山市南区東畦地内
工事種別	一般土木B+C工事
工事概要	本工事は、国道180号岡山環状南道路のうち、岡山県岡山市南区大福地内における改良工事である。
工期(自)	令和5年3月20日
工期(至)	令和6年8月30日
変更前の契約金額	349,690,000円 (税込み)
変更金額	+176,660,000円 (税込み)
変更後の契約金額	526,350,000円 (税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・他工事との調整による発生土運搬を追加した。・現地場件にともない地盤改良工法の見直しを行う。・現地の状況により数量の変更を行う。