

(最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年3月26日
契約業者名	世紀東急工業株式会社
契約業者の住所	東京都港区芝公園二丁目9番3号
工事の名称	令和5年度岡山東部保守工事
工事場所	兵庫県赤穂郡上郡町梨ヶ原地内～岡山県岡山市東区浅川地内外
工事種別	維持修繕工事
工事概要	本工事は、兵庫県赤穂郡上郡町梨ヶ原地内～岡山県岡山市東区浅川地内外における道路保守工事である。
工期（自）	令和5年4月1日
工期（至）	令和7年3月31日
変更前の契約金額	322,949,000円（税込み）
変更金額	+101,805,000円（税込み）
変更後の契約金額	424,754,000円（税込み）
変更理由	現地の状況により、数量の増減を行う。 道路損傷復旧に対する増工が生じたため。 道路維持かんりにおける緊急的な作業による増工が生じたため。

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年8月20日
契約業者名	世紀東急工業株式会社
契約業者の住所	東京都港区芝公園二丁目9番3号
工事の名称	令和5年度岡山東部保守工事
工事場所	兵庫県赤穂郡上郡町梨ヶ原地内～岡山県岡山市東区浅川地内外
工事種別	維持修繕工事
工事概要	本工事は、兵庫県赤穂郡上郡町梨ヶ原地内～岡山県岡山市東区浅川地内外における道路保守工事である。
工期（自）	令和5年4月1日
工期（至）	令和7年3月31日
変更前の契約金額	316,272,000円（税込み）
変更金額	+6,677,000円（税込み）
変更後の契約金額	322,949,000円（税込み）
変更理由	令和6年度における国の公共工事の代価の前金払の特例措置の用途の拡大に伴う現契約書中第37条の変更。