

(最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年2月19日
契 約 業 者 名	山陽ロード工業株式会社
契 約 業 者 の 住 所	岡山県津山市下高倉西 1 2 0 3 番地の 1
工 事 の 名 称	令和 5 年度岡山国道管内区画線工事
工 事 場 所	岡山国道事務所管内
工 事 種 別	塗装工事
工 事 概 要	本工事は、岡山国道事務所管内におてる区画線工事である。
工 期 (自)	令和5年6月5日
工 期 (至)	令和7年2月27日
変 更 前 の 契 約 金 額	98,483,000円 (税込み)
変 更 金 額	+1,375,000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	99,858,000円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により、数量の変更を行う。

(第4回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年11月27日
契 約 業 者 名	山陽ロード工業株式会社
契 約 業 者 の 住 所	岡山県津山市下高倉西1203番地の1
工 事 の 名 称	令和5年度岡山国道管内区画線工事
工 事 場 所	岡山国道事務所管内
工 事 種 別	塗装工事
工 事 概 要	本工事は、岡山国道事務所管内におてる区画線工事である。
工 期 (自)	令和5年6月5日
工 期 (至)	令和7年2月27日
変 更 前 の 契 約 金 額	98,164,000円 (税込み)
変 更 金 額	+319,000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	98,483,000円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により、数量の変更を行う。 関係機関協議に時間を要したため工期を延期する。