

(最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年11月19日
契 約 業 者 名	株式会社富士テック
契 約 業 者 の 住 所	岡山県 岡山市北区野田五丁目2番13号
工 事 の 名 称	令和5年度岡山国道管内道路施設設置工事
工 事 場 所	岡山国道事務所管内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要	本工事は、岡山国道事務所管内におてる道路施設設置工事である。
工 期 (自)	令和5年6月1日
工 期 (至)	令和6年11月23日
変 更 前 の 契 約 金 額	125,873,000円 (税込み)
変 更 金 額	+1,122,000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	126,995,000円 (税込み)
変 更 理 由	国道30号ループ橋南交差点において発生した重大事故に伴う安全対策を緊急的に実施した為。

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年6月28日
契 約 業 者 名	株式会社富士テック
契 約 業 者 の 住 所	岡山県 岡山市北区野田五丁目2番13号
工 事 の 名 称	令和5年度岡山国道管内道路施設設置工事
工 事 場 所	岡山国道事務所管内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要	本工事は、岡山国道事務所管内におてゐる道路施設設置工事である。
工 期 (自)	令和5年6月1日
工 期 (至)	令和6年11月23日
変 更 前 の 契 約 金 額	105,798,000円 (税込み)
変 更 金 額	+20,075,000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	125,873,000円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により、数量の変更を行う。