

(最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年7月30日
契 約 業 者 名	三宅建設(株)
契 約 業 者 の 住 所	岡山県倉敷市笹沖 3 7 4 番地の 1
工 事 の 名 称	令和 5 年度岡山環状南道路藤田地区橋梁第 4 下部工事
工 事 場 所	岡山県岡山市南区藤田地内
工 事 種 別	一般土木 C 工事
工 事 概 要	本工事は、国道 1 8 0 号岡山環状南道路のうち、岡山県岡山市南区藤田地内における橋梁下部工事である。
工 期 (自)	令和5年8月2日
工 期 (至)	令和6年7月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	162, 800, 000円 (税込み)
変 更 金 額	+51, 480, 000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	214, 280, 000円 (税込み)
変 更 理 由	鋼矢板(土留め工)の引き抜きよる河道への影響が危惧されたため、対策工法を追加した。 現地の状況により、数量の変更を行う。