

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年3月19日
契 約 業 者 名	株式会社荒木組
契 約 業 者 の 住 所	岡山県岡山市北区天瀬4番33号
工 事 の 名 称	令和5年度笠岡バイパス寺間高架橋第1下部他工事
工 事 場 所	岡山県笠岡市カブト西町地内
工 事 種 別	一般土木B+C工事
工 事 概 要	本工事は、一般国道2号笠岡バイパスのうち、岡山県笠岡市カブト西町地内における橋梁下部及び改良工事である。
工 期 (自)	令和5年10月4日
工 期 (至)	令和7年5月30日
変 更 前 の 契 約 金 額	401,500,000円 (税込み)
変 更 金 額	+38,830,000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	440,330,000円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により、数量の変更を行う。 上記に伴い工期を延期する。

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年9月27日
契 約 業 者 名	株式会社荒木組
契 約 業 者 の 住 所	岡山県岡山市北区天瀬4番33号
工 事 の 名 称	令和5年度笠岡バイパス寺間高架橋第1下部他工事
工 事 場 所	岡山県笠岡市カブト西町地内
工 事 種 別	一般土木B+C工事
工 事 概 要	本工事は、一般国道2号笠岡バイパスのうち、岡山県笠岡市カブト西町地内における橋梁下部及び改良工事である。
工 期 (自)	令和5年10月4日
工 期 (至)	令和7年3月21日
変 更 前 の 契 約 金 額	392,920,000円 (税込み)
変 更 金 額	+8,580,000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	401,500,000円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により、数量の変更を行う。 工事の一時中止及び他工事との調整のため。