

### (第4回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年3月19日
契約業者名	株式会社三幸工務店
契約業者の住所	岡山県岡山市北区津高140番地の3
工事の名称	令和5年度笠岡バイパス寺間高架橋第2下部他工事
工事場所	岡山県笠岡市カブト西町地内
工事種別	一般土木B+C工事
工事概要	本工事は、一般国道2号笠岡バイパスのうち、岡山県笠岡市カブト西町地内における橋梁下部及び改良工事である。
工期(自)	令和5年10月3日
工期(至)	令和7年4月30日
変更前の契約金額	403,755,000円 (税込み)
変更金額	+23,540,000円 (税込み)
変更後の契約金額	427,295,000円 (税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の変更を行う。 上記に伴い工期を延期する。

### (第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年9月27日
契約業者名	株式会社三幸工務店
契約業者の住所	岡山県岡山市北区津高140番地の3
工事の名称	令和5年度笠岡バイパス寺間高架橋第2下部他工事
工事場所	岡山県笠岡市カブト西町地内
工事種別	一般土木B+C工事
工事概要	本工事は、一般国道2号笠岡バイパスのうち、岡山県笠岡市カブト西町地内における橋梁下部及び改良工事である。
工期(自)	令和5年10月3日
工期(至)	令和7年3月21日
変更前の契約金額	378,400,000円 (税込み)
変更金額	+25,355,000円 (税込み)
変更後の契約金額	403,755,000円 (税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の変更を行う。 工事の一時中止及び他工事との調整のため。