

(最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年12月23日
契 約 業 者 名	中国化工建設株式会社
契 約 業 者 の 住 所	岡山県岡山市北区津高 2 6 5 番地 6
工 事 の 名 称	令和 5 年度国道 1 8 0 号矢坂大橋外耐震補強補修工事
工 事 場 所	岡山県岡山市北区矢坂本町～櫛津地内
工 事 種 別	橋梁補修工事
工 事 概 要	本工事は、国道 1 8 0 号矢坂大橋外における耐震補強補修工事である。
工 期 (自)	令和5年10月1日
工 期 (至)	令和6年12月27日
変 更 前 の 契 約 金 額	142, 230, 000円 (税込み)
変 更 金 額	+17, 050, 000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	159, 280, 000円 (税込み)
変 更 理 由	関係機関協議による施工時間の変更に伴う増工。

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年7月30日
契 約 業 者 名	中国化工建設株式会社
契 約 業 者 の 住 所	岡山県岡山市北区津高265番地6
工 事 の 名 称	令和5年度国道180号矢坂大橋外耐震補強補修工事
工 事 場 所	岡山県岡山市北区矢坂本町～櫛津地内
工 事 種 別	橋梁補修工事
工 事 概 要	本工事は、国道180号矢坂大橋外における耐震補強補修工事である。
工 期 (自)	令和5年10月1日
工 期 (至)	令和6年12月27日
変 更 前 の 契 約 金 額	115,500,000円 (税込み)
変 更 金 額	+26,730,000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	142,230,000円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により、数量の変更を行う。