

(最終) 契約変更の内容

|                 |                                     |
|-----------------|-------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日   | 令和7年2月21日                           |
| 契 約 業 者 名       | 中国防災工業株式会社                          |
| 契 約 業 者 の 住 所   | 岡山県苫田郡鏡野町土居 2 4 9 番地 1              |
| 工 事 の 名 称       | 令和 5 年度国道 1 8 0 号生石橋外耐震補強補修工事       |
| 工 事 場 所         | 岡山県岡山市北区門前～高塚地内                     |
| 工 事 種 別         | 橋梁補修工事                              |
| 工 事 概 要         | 本工事は、国道 1 8 0 号生石橋外における耐震補強補修工事である。 |
| 工 期 ( 自 )       | 令和5年10月1日                           |
| 工 期 ( 至 )       | 令和7年2月28日                           |
| 変 更 前 の 契 約 金 額 | 151, 613, 000円 (税込み)                |
| 変 更 金 額         | +2, 783, 000円 (税込み)                 |
| 変 更 後 の 契 約 金 額 | 154, 396, 000円 (税込み)                |
| 変 更 理 由         | 現地の状況により橋梁付属物工と橋梁巻立て工の数量の変更を行う。     |