

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年10月7日
契約業者名	矢田工業株式会社
契約業者の住所	福島県郡山市西田町鬼生田字阿広木1番地
工事の名称	令和5年度岡山環状南道路藤田橋鋼上部工事
工事場所	岡山県岡山市南区藤田地内
工事種別	鋼橋上部工事
工事概要	本工事は、国道180号岡山環状南道路のうち、岡山県岡山市南区藤田地内における鋼橋上部工事である。
工期(自)	令和5年10月20日
工期(至)	令和6年10月31日
変更前の契約金額	172,150,000円 (税込み)
変更金額	+11,220,000円 (税込み)
変更後の契約金額	183,370,000円 (税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の変更を行う。 他工事との調整に時間を要したため工期を延期する。