

(最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年3月10日
契 約 業 者 名	株式会社西崎工務店
契 約 業 者 の 住 所	岡山県岡山市北区御津宇垣 1 4 1 1 番地の 4
工 事 の 名 称	令和 5 年度総社一宮バイパス松尾地区改良工事
工 事 場 所	岡山県岡山市北区松尾地内
工 事 種 別	一般土木 B + C 工事
工 事 概 要	本工事は、一般国道 1 8 0 号総社一宮バイパスのうち、岡山県岡山市北区松尾地内における改良工事である。
工 期 (自)	令和5年11月1日
工 期 (至)	令和7年3月21日
変 更 前 の 契 約 金 額	305, 855, 000円 (税込み)
変 更 金 額	+76, 835, 000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	382, 690, 000円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により、数量の変更を行う。 アンダーパス供用に必要な排水ポンプ設備の設置を追加する。

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年6月28日
契 約 業 者 名	株式会社西崎工務店
契 約 業 者 の 住 所	岡山県岡山市北区御津宇垣1411番地の4
工 事 の 名 称	令和5年度総社一宮バイパス松尾地区改良工事
工 事 場 所	岡山県岡山市北区松尾地内
工 事 種 別	一般土木B+C工事
工 事 概 要	本工事は、一般国道180号総社一宮バイパスのうち、岡山県岡山市北区松尾地内における改良工事である。
工 期 (自)	令和5年11月1日
工 期 (至)	令和7年3月21日
変 更 前 の 契 約 金 額	305,723,000円 (税込み)
変 更 金 額	+132,000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	305,855,000円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により、数量の変更を行う。 道路排水設備据付工を追加する。 地元協議により市道迂回路計画の見直し、改良着手までに時間を要したため、工期を延期する。