

(最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年11月28日
契約業者名	株式会社カザケン
契約業者の住所	岡山県倉敷市真備町箭田862番地12
工事の名称	令和5年度岡山環状南道路藤田地区第13改良工事
工事場所	岡山県岡山市南区藤田地内
工事種別	一般土木B+C工事
工事概要	本工事は、一般国道180号岡山環状南道路のうち、岡山県岡山市南区藤田地内における改良工事である。
工期(自)	令和5年10月18日
工期(至)	令和6年11月29日
変更前の契約金額	396,242,000円 (税込み)
変更金額	+30,195,000円 (税込み)
変更後の契約金額	426,437,000円 (税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の変更を行う。