

(最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年9月20日
契約業者名	中央建設株式会社
契約業者の住所	岡山県倉敷市吉岡293番地1
工事の名称	令和5年度岡山環状南道路藤田地区第3補強土壁他工事
工事場所	岡山県岡山市南区藤田地内
工事種別	一般土木C工事
工事概要	本工事は、一般国道180号岡山環状南道路のうち、岡山県岡山市南区藤田地内における改良工事である。
工期(自)	令和5年11月1日
工期(至)	令和6年9月30日
変更前の契約金額	128,810,000円 (税込み)
変更金額	+42,185,000円 (税込み)
変更後の契約金額	170,995,000円 (税込み)
変更理由	概数発注工事の詳細指示による数量変更を行うものである。

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年7月30日
契約業者名	中央建設株式会社
契約業者の住所	岡山県倉敷市吉岡293番地1
工事の名称	令和5年度岡山環状南道路藤田地区第3補強土壁他工事
工事場所	岡山県岡山市南区藤田地内
工事種別	一般土木C工事
工事概要	本工事は、一般国道180号岡山環状南道路のうち、岡山県岡山市南区藤田地内における改良工事である。
工期(自)	令和5年11月1日
工期(至)	令和6年9月30日
変更前の契約金額	128,810,000円 (税込み)
変更金額	+0円 (税込み)
変更後の契約金額	128,810,000円 (税込み)
変更理由	他工事との調整に時間を要したため。