

(最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年9月27日
契 約 業 者 名	株式会社アートコーポレーション
契 約 業 者 の 住 所	岡山県岡山市南区大福 9 0 8 番地 3
工 事 の 名 称	令和 5 年度総社一宮バイパス新中川橋下部工事
工 事 場 所	岡山県岡山市北区松尾地内
工 事 種 別	一般土木 C 工事
工 事 概 要	本工事は、一般国道180号総社一宮バイパスのうち、岡山県岡山市松尾地内における橋梁下部工事である。
工 期 (自)	令和5年10月14日
工 期 (至)	令和6年9月30日
変 更 前 の 契 約 金 額	83,600,000円 (税込み)
変 更 金 額	+3,454,000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	87,054,000円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により、数量の変更を行う。