

(最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年3月14日
契 約 業 者 名	天野産業株式会社
契 約 業 者 の 住 所	岡山県笠岡市七番町 1 番地の 7 6
工 事 の 名 称	令和 5 年度玉島笠岡道路西大島新田地区第 3 改良工事
工 事 場 所	岡山県笠岡市西大島～西大島新田地内
工 事 種 別	一般土木 C 工事
工 事 概 要	本工事は、国道 2 号玉島笠岡道路のうち、岡山県笠岡市西大島地内における道路改良工事である。
工 期 (自)	令和5年10月11日
工 期 (至)	令和7年3月21日
変 更 前 の 契 約 金 額	248, 930, 000円 (税込み)
変 更 金 額	+880, 000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	249, 810, 000円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により、数量の変更を行う。

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年1月30日
契 約 業 者 名	天野産業株式会社
契 約 業 者 の 住 所	岡山県笠岡市七番町1番地の76
工 事 の 名 称	令和5年度玉島笠岡道路西大島新田地区第3改良工事
工 事 場 所	岡山県笠岡市西大島～西大島新田地内
工 事 種 別	一般土木C工事
工 事 概 要	本工事は、国道2号玉島笠岡道路のうち、岡山県笠岡市西大島地内における道路改良工事である。
工 期 (自)	令和5年10月11日
工 期 (至)	令和7年3月21日
変 更 前 の 契 約 金 額	209,000,000円 (税込み)
変 更 金 額	+39,930,000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	248,930,000円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により、数量の変更を行う。 関係機関協議に時間を要したため、工期を延期する。

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年7月30日
契 約 業 者 名	天野産業株式会社
契 約 業 者 の 住 所	岡山県笠岡市七番町1番地の76
工 事 の 名 称	令和5年度玉島笠岡道路西大島新田地区第3改良工事
工 事 場 所	岡山県笠岡市西大島～西大島新田地内
工 事 種 別	一般土木C工事
工 事 概 要	本工事は、国道2号玉島笠岡道路のうち、岡山県笠岡市西大島地内における道路改良工事である。
工 期 (自)	令和5年10月11日
工 期 (至)	令和7年1月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	209,000,000円 (税込み)
変 更 金 額	+0円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	209,000,000円 (税込み)
変 更 理 由	地元調整に時間を要したため。