

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年8月30日
契 約 業 者 名	天野産業株式会社
契 約 業 者 の 住 所	岡山県笠岡市七番町1番地の76
工 事 の 名 称	令和5年度笠岡バイパスカブト南地区第19改良工事
工 事 場 所	岡山県笠岡市カブト南町地内
工 事 種 別	一般土木B+C工事
工 事 概 要	本工事は、一般国道2号笠岡バイパスのうち、岡山県笠岡市カブト南町地内における改良工事である。
工 期 (自)	令和5年10月12日
工 期 (至)	令和7年2月28日
変 更 前 の 契 約 金 額	354,200,000円 (税込み)
変 更 金 額	+3,520,000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	357,720,000円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により、数量の変更を行う。 工事の一時中止に伴う工事の現場維持等に要する費用を追加する。 工事の一時中止に伴う工程見直しにより工期を延期する。