

(最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年2月27日
契 約 業 者 名	中村建設株式会社
契 約 業 者 の 住 所	岡山県高梁市横町 1 5 4 1 番地の 5
工 事 の 名 称	令和 5 年度笠岡バイパス寺間地区第 6 改良工事
工 事 場 所	岡山県笠岡市カブト南町～西町地内
工 事 種 別	一般土木 B + C 工事
工 事 概 要	本工事は、一般国道 2 号笠岡バイパスのうち、岡山県笠岡市カブト南町～西町地内における道路改良工事である。
工 期 (自)	令和5年10月19日
工 期 (至)	令和7年2月28日
変 更 前 の 契 約 金 額	366, 960, 000円 (税込み)
変 更 金 額	+31, 460, 000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	398, 420, 000円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により、数量の変更を行う。

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年8月29日
契 約 業 者 名	中村建設株式会社
契 約 業 者 の 住 所	岡山県高梁市横町1541番地の5
工 事 の 名 称	令和5年度笠岡バイパス寺間地区第6改良工事
工 事 場 所	岡山県笠岡市カブト南町～西町地内
工 事 種 別	一般土木B+C工事
工 事 概 要	本工事は、一般国道2号笠岡バイパスのうち、岡山県笠岡市カブト南町～西町地内における道路改良工事である。
工 期 (自)	令和5年10月19日
工 期 (至)	令和7年2月28日
変 更 前 の 契 約 金 額	337,810,000円 (税込み)
変 更 金 額	+29,150,000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	366,960,000円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により、数量の変更を行う。 支障物移設工を追加する。