

(最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年3月24日
契約業者名	株式会社カザケン
契約業者の住所	岡山県倉敷市真備町箭田862番地12
工事の名称	令和5年度玉島笠岡道路六条院中地区第8改良工事
工事場所	岡山県浅口市鴨方町六条院中地内
工事種別	一般土木B+C工事
工事概要	本工事は、一般国道2号玉島笠岡道路のうち、岡山県浅口市鴨方町六条院中地内における改良工事である。
工期(自)	令和5年10月18日
工期(至)	令和7年3月28日
変更前の契約金額	454,025,000円 (税込み)
変更金額	-11,407,000円 (税込み)
変更後の契約金額	442,618,000円 (税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の変更を行う。 他工事との調整により、残土搬出及び搬出先の作業ヤード整備を追加する。

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年1月31日
契約業者名	株式会社カザケン
契約業者の住所	岡山県倉敷市真備町箭田862番地12
工事の名称	令和5年度玉島笠岡道路六条院中地区第8改良工事
工事場所	岡山県浅口市鴨方町六条院中地内
工事種別	一般土木B+C工事
工事概要	本工事は、一般国道2号玉島笠岡道路のうち、岡山県浅口市鴨方町六条院中地内における改良工事である。
工期(自)	令和5年10月18日
工期(至)	令和7年3月28日
変更前の契約金額	417,450,000円 (税込み)
変更金額	+36,575,000円 (税込み)
変更後の契約金額	454,025,000円 (税込み)
変更理由	他工事との調整により、残土搬出及び搬出先の作業ヤード整備を追加する。 岩掘削の増加により、工期を延期する。

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年6月28日
契約業者名	株式会社カザケン
契約業者の住所	岡山県倉敷市真備町箭田862番地12
工事の名称	令和5年度玉島笠岡道路六条院中地区第8改良工事
工事場所	岡山県浅口市鴨方町六条院中地内
工事種別	一般土木B+C工事
工事概要	本工事は、一般国道2号玉島笠岡道路のうち、岡山県浅口市鴨方町六条院中地内における改良工事である。
工期(自)	令和5年10月18日
工期(至)	令和7年1月31日
変更前の契約金額	365,200,000円(税込み)
変更金額	+52,250,000円(税込み)
変更後の契約金額	417,450,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の変更を行う。