

(最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年1月30日
契約業者名	カナデビア株式会社（日立造船株式会社）
契約業者の住所	広島市中区袋町3番17号
工事の名称	令和5年度玉島笠岡道路干瓜高架橋鋼上部工事
工事場所	岡山県浅口市里庄町新庄地内
工事種別	鋼橋上部工事
工事概要	本工事は、一般国道2号玉島・笠岡道路（Ⅱ期）のうち、岡山県浅口市里庄町新庄地内における鋼橋上部工事である。
工期（自）	令和6年3月7日
工期（至）	令和7年1月31日
変更前の契約金額	282,667,000円（税込み）
変更金額	+24,970,000円（税込み）
変更後の契約金額	307,637,000円（税込み）
変更理由	現地の状況により、数量の変更を行う。

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年7月11日
契約業者名	日立造船株式会社
契約業者の住所	広島市中区袋町3番17号
工事の名称	令和5年度玉島笠岡道路干瓜高架橋鋼上部工事
工事場所	岡山県浅口市里庄町新庄地内
工事種別	鋼橋上部工事
工事概要	本工事は、一般国道2号玉島・笠岡道路（Ⅱ期）のうち、岡山県浅口市里庄町新庄地内における鋼橋上部工事である。
工期（自）	令和6年3月7日
工期（至）	令和7年1月31日
変更前の契約金額	275,990,000円（税込み）
変更金額	+6,677,000円（税込み）
変更後の契約金額	282,667,000円（税込み）
変更理由	「令和6年3月以降契約工事に係る契約締結後の特例措置対応について」の運用に係る特例措置に基づく令和6年3月適用の労務単価への単価更新による請負代金の変更。