

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年3月24日
契 約 業 者 名	株式会社大都建設
契 約 業 者 の 住 所	岡山県岡山市北区万成東町 1 2 - 2 9
工 事 の 名 称	令和5年度玉島笠岡道路鴨方 I C 第5改良工事
工 事 場 所	岡山県浅口市鴨方町六条院西地内
工 事 種 別	一般土木 B + C 工事
工 事 概 要	本工事は、一般国道2号玉島笠岡道路のうち、岡山県浅口市鴨方町六条院西地内における改良工事である。
工 期 (自)	令和6年3月6日
工 期 (至)	令和7年11月28日
変 更 前 の 契 約 金 額	338,129,000円 (税込み)
変 更 金 額	+32,340,000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	370,469,000円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により、数量の変更を行う。 上記に伴い工期を延期する。