

(最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年11月15日
契 約 業 者 名	昭和コンクリート工業株式会社
契 約 業 者 の 住 所	岡山県岡山市北区今 1 - 1 - 1 0
工 事 の 名 称	令和 5 年度岡山環状南道路錦沖 1 番川橋外 P C 上部工事
工 事 場 所	岡山県岡山市南区藤田地内
工 事 種 別	プレストレストコンクリート工事
工 事 概 要	本工事は、国道 1 8 0 号岡山環状南道路のうち、岡山県岡山市南区藤田地内におけるPC上部工事である。
工 期 (自)	令和6年3月7日
工 期 (至)	令和6年11月20日
変 更 前 の 契 約 金 額	116, 325, 000円 (税込み)
変 更 金 額	+15, 785, 000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	132, 110, 000円 (税込み)
変 更 理 由	修正設計により、数量の増減を行う。

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年8月2日
契 約 業 者 名	昭和コンクリート工業株式会社
契 約 業 者 の 住 所	岡山県岡山市北区今1-1-10
工 事 の 名 称	令和5年度岡山環状南道路錦沖1番川橋外PC上部工事
工 事 場 所	岡山県岡山市南区藤田地内
工 事 種 別	プレストレストコンクリート工事
工 事 概 要	本工事は、国道180号岡山環状南道路のうち、岡山県岡山市南区藤田地内におけるPC上部工事である。
工 期 (自)	令和6年3月7日
工 期 (至)	令和6年11月20日
変 更 前 の 契 約 金 額	116,325,000円 (税込み)
変 更 金 額	+0円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	116,325,000円 (税込み)
変 更 理 由	他工事との調整に時間を要したため。

(第 1 回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年7月11日
契 約 業 者 名	昭和コンクリート工業株式会社
契 約 業 者 の 住 所	岡山県岡山市北区今 1 - 1 - 1 0
工 事 の 名 称	令和 5 年度岡山環状南道路錦沖 1 番川橋外 P C 上部工事
工 事 場 所	岡山県岡山市南区藤田地内
工 事 種 別	プレストレストコンクリート工事
工 事 概 要	本工事は、国道 1 8 0 号岡山環状南道路のうち、岡山県岡山市南区藤田地内におけるPC上部工事である。
工 期 (自)	令和6年3月7日
工 期 (至)	令和6年8月30日
変 更 前 の 契 約 金 額	115, 280, 000円 (税込み)
変 更 金 額	+1, 045, 000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	116, 325, 000円 (税込み)
変 更 理 由	「令和 6 年 3 月以降契約工事に係る契約締結後の特例措置対応について」の運用に係る特例措置に基づく令和 6 年 3 月適用の労務単価への単価更新による請負代金の変更。