

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年11月29日
契約業者名	坂手建設株式会社
契約業者の住所	岡山県岡山市南区藤田369番地10
工事の名称	令和5年度国道30号藤田地区歩道整備工事
工事場所	岡山県岡山市南区藤田地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要	本工事は、一般国道30号岡山県岡山市南区藤田地内における歩道整備工事である。
工期(自)	令和6年3月14日
工期(至)	令和7年5月30日
変更前の契約金額	69,267,000円 (税込み)
変更金額	+14,476,000円 (税込み)
変更後の契約金額	83,743,000円 (税込み)
変更理由	防護工を追加する。 現地の状況により数量の増減を行う。 関係機関協議に時間を要したため工期を延期する。