

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年3月24日
契 約 業 者 名	株式会社荒木組
契 約 業 者 の 住 所	岡山県岡山市北区天瀬4番33号
工 事 の 名 称	令和5年度笠岡バイパス鋼管地区第5改良工事
工 事 場 所	岡山県笠岡市鋼管町地内
工 事 種 別	一般土木B+C工事
工 事 概 要	本工事は、一般国道2号笠岡バイパスのうち、岡山県笠岡市鋼管町地内における改良工事である。
工 期 (自)	令和6年4月1日
工 期 (至)	令和7年5月30日
変 更 前 の 契 約 金 額	393,701,000円 (税込み)
変 更 金 額	+8,030,000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	401,731,000円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により、数量の変更を行う。 関係機関協議に時間を要したため、工期を延期する。