

(最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年12月19日
契 約 業 者 名	有限会社トータルプランニングルミナス
契 約 業 者 の 住 所	岡山県倉敷市玉島上成 6 4 1 番地 1
工 事 の 名 称	令和 5 年度国道 1 8 0 号門田地区外整備工事
工 事 場 所	岡山県総社市門田地内～井尻野地内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要	本工事は、一般国道 1 8 0 号総社市門田地区～井尻野地区における構造物設置工事である。
工 期 (自)	令和6年4月12日
工 期 (至)	令和6年12月20日
変 更 前 の 契 約 金 額	92, 037, 000円 (税込み)
変 更 金 額	+770, 000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	92, 807, 000円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により、数量の変更を行う。

(第 1 回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年9月5日
契 約 業 者 名	有限会社トータルプランニングルミナス
契 約 業 者 の 住 所	岡山県倉敷市玉島上成 6 4 1 番地 1
工 事 の 名 称	令和 5 年度国道 1 8 0 号門田地区外整備工事
工 事 場 所	岡山県総社市門田地内～井尻野地内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要	本工事は、一般国道 1 8 0 号総社市門田地区～井尻野地区における構造物設置工事である。
工 期 (自)	令和6年4月12日
工 期 (至)	令和6年12月20日
変 更 前 の 契 約 金 額	92,037,000円 (税込み)
変 更 金 額	+0円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	92,037,000円 (税込み)
変 更 理 由	地元調整に時間を要したため。