

(最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年1月28日
契 約 業 者 名	株式会社ナйкаイアーキット
契 約 業 者 の 住 所	岡山県倉敷市児島駅前一丁目１００番地
工 事 の 名 称	令和５年度岡山西バイパス北長瀬高架橋下部工事
工 事 場 所	岡山県岡山市北区日吉町内
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要	本工事は、一般国道１８０号 岡山西バイパス（西長瀬～檜津）のうち、岡山県岡山市北区日吉町地内における鋼橋下部工事である。
工 期 （ 自 ）	令和6年3月14日
工 期 （ 至 ）	令和7年1月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	183,909,000円 （税込み）
変 更 金 額	+9,955,000円 （税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	193,864,000円 （税込み）
変 更 理 由	現地の状況により、数量の変更を行う。