

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年1月30日
契 約 業 者 名	株式会社五月工建
契 約 業 者 の 住 所	岡山県津山市小原127番地
工 事 の 名 称	令和5年度津山南道路平福地区改良工事
工 事 場 所	岡山県津山市平福地内
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要	本工事は、一般国道180号岡山環状南道路のうち、岡山県岡山市南区藤田地内における改良工事である。
工 期 (自)	令和6年4月1日
工 期 (至)	令和7年3月21日
変 更 前 の 契 約 金 額	137,522,000円 (税込み)
変 更 金 額	+25,300,000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	162,822,000円 (税込み)
変 更 理 由	1号アーチカルバート設置箇所地の耐力不足が確認されたため、地番改良工を追加する。 現地の状況により、数量の変更を行う。 上記の工種追加に伴い、工期を延期する。