

(最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年1月29日
契約業者名	株式会社シンケン
契約業者の住所	岡山県総社市総社三丁目11番24号
工事の名称	令和5年度玉島笠岡道路六条院トンネル電気室工事
工事場所	岡山県浅口市鴨方町六条院中地内
工事種別	建築工事
工事概要	本工事は、一般国道2号 玉島・笠岡道路（Ⅱ期）の六条院トンネルにおいて、電気室等の建築を行うものである。
工期（自）	令和6年4月1日
工期（至）	令和7年1月31日
変更前の契約金額	87,109,000円（税込み）
変更金額	+9,020,000円（税込み）
変更後の契約金額	96,129,000円（税込み）
変更理由	現地の状況により、数量の変更を行う。

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年10月24日
契約業者名	株式会社シンケン
契約業者の住所	岡山県総社市総社三丁目11番24号
工事の名称	令和5年度玉島笠岡道路六条院トンネル電気室工事
工事場所	岡山県浅口市鴨方町六条院中地内
工事種別	建築工事
工事概要	本工事は、一般国道2号 玉島・笠岡道路（Ⅱ期）の六条院トンネルにおいて、電気室等の建築を行うものである。
工期（自）	令和6年4月1日
工期（至）	令和7年1月31日
変更前の契約金額	87,109,000円（税込み）
変更金額	+0円（税込み）
変更後の契約金額	87,109,000円（税込み）
変更理由	他工事との調整に時間を要したため工期を延期する。

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年7月8日
契約業者名	株式会社シンケン
契約業者の住所	岡山県総社市総社三丁目11番24号
工事の名称	令和5年度玉島笠岡道路六条院トンネル電気室工事
工事場所	岡山県浅口市鴨方町六条院中地内
工事種別	建築工事
工事概要	本工事は、一般国道2号 玉島・笠岡道路（Ⅱ期）の六条院トンネルにおいて、電気室等の建築を行うものである。
工期（自）	令和6年4月1日
工期（至）	令和6年10月27日
変更前の契約金額	86,680,000円（税込み）
変更金額	+429,000円（税込み）
変更後の契約金額	87,109,000円（税込み）
変更理由	「令和6年3月以降契約工事に係る契約締結後の特例措置対応について」の運用に係る特例措置に基づく令和6年3月適用の労務単価への単価更新による請負代金の変更。