

(最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年2月26日
契 約 業 者 名	株式会社大森工務店
契 約 業 者 の 住 所	岡山県倉敷市水島西栄町10番20号
工 事 の 名 称	令和5年度岡山環状南道路藤田地区第5補強土壁他工事
工 事 場 所	岡山県岡山市南区藤田地内、岡山県岡山市南区古新田～大福地内
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要	本工事は、一般国道180号岡山環状南道路のうち、岡山県岡山市南区藤田地内における改良工事である。
工 期 (自)	令和6年4月1日
工 期 (至)	令和7年2月28日
変 更 前 の 契 約 金 額	172,755,000円 (税込み)
変 更 金 額	+3,905,000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	176,660,000円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により、数量の変更を行う。 藤田工区の仮設工を追加する。 大福工区の仮設工を追加する。

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年10月29日
契 約 業 者 名	株式会社大森工務店
契 約 業 者 の 住 所	岡山県倉敷市水島西栄町10番20号
工 事 の 名 称	令和5年度岡山環状南道路藤田地区第5補強土壁他工事
工 事 場 所	岡山県岡山市南区藤田地内、岡山県岡山市南区古新田～大福地内
工 事 種 別	一般土木C工事
工 事 概 要	本工事は、一般国道180号岡山環状南道路のうち、岡山県岡山市南区藤田地内における改良工事である。
工 期 (自)	令和6年4月1日
工 期 (至)	令和7年2月28日
変 更 前 の 契 約 金 額	172,656,000円 (税込み)
変 更 金 額	+99,000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	172,755,000円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により、数量の変更を行う。 大福地区の排水管の施工を追加する。 他工事との調整に時間を要したため工期を延期する。

(第 1 回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年6月18日
契 約 業 者 名	株式会社大森工務店
契 約 業 者 の 住 所	岡山県倉敷市水島西栄町 1 0 番 2 0 号
工 事 の 名 称	令和 5 年度岡山環状南道路藤田地区第 5 補強土壁他工事
工 事 場 所	岡山県岡山市南区藤田地内、岡山県岡山市南区古新田～大福地内
工 事 種 別	一般土木 C 工事
工 事 概 要	本工事は、一般国道 1 8 0 号岡山環状南道路のうち、岡山県岡山市南区藤田地内における改良工事である。
工 期 (自)	令和6年4月1日
工 期 (至)	令和6年10月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	167, 552, 000円 (税込み)
変 更 金 額	+5, 104, 000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	172, 656, 000円 (税込み)
変 更 理 由	「令和 6 年 3 月以降契約工事に係る契約締結後の特例措置対応について」の運用に係る特例措置に基づく令和 6 年 3 月適用の労務単価への単価更新による請負代金の変更。