

(最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年3月17日
契約業者名	三宅建設株式会社
契約業者の住所	岡山県倉敷市笹沖374番地の1
工事の名称	令和5年度岡山環状南道路東畦地区補強土壁他工事
工事場所	岡山県岡山市南区東畦地内
工事種別	一般土木B+C工事
工事概要	本工事は、一般国道180号岡山環状南道路のうち、岡山県岡山市南区東畦地内における改良工事である。
工期(自)	令和6年4月1日
工期(至)	令和7年3月19日
変更前の契約金額	328,053,000円 (税込み)
変更金額	+23,617,000円 (税込み)
変更後の契約金額	351,670,000円 (税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の変更を行う。

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年1月29日
契約業者名	三宅建設株式会社
契約業者の住所	岡山県倉敷市笹沖374番地の1
工事の名称	令和5年度岡山環状南道路東畦地区補強土壁他工事
工事場所	岡山県岡山市南区東畦地内
工事種別	一般土木B+C工事
工事概要	本工事は、一般国道180号岡山環状南道路のうち、岡山県岡山市南区東畦地内における改良工事である。
工期(自)	令和6年4月1日
工期(至)	令和7年3月19日
変更前の契約金額	404,503,000円 (税込み)
変更金額	-76,450,000円 (税込み)
変更後の契約金額	328,053,000円 (税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の変更を行う。 防護柵工を削除する。

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年10月31日
契約業者名	三宅建設株式会社
契約業者の住所	岡山県倉敷市笹沖374番地の1
工事の名称	令和5年度岡山環状南道路東畦地区補強土壁他工事
工事場所	岡山県岡山市南区東畦地内
工事種別	一般土木B+C工事
工事概要	本工事は、一般国道180号岡山環状南道路のうち、岡山県岡山市南区東畦地内における改良工事である。
工期(自)	令和6年4月1日
工期(至)	令和7年3月19日
変更前の契約金額	404,283,000円(税込み)
変更金額	+220,000円(税込み)
変更後の契約金額	404,503,000円(税込み)
変更理由	概数発注工事の詳細指示による数量の変更を行う。 現地の状況により、数量の変更を行う。 上記の理由により工期を延期する。

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年6月20日
契約業者名	三宅建設株式会社
契約業者の住所	岡山県倉敷市笹沖374番地の1
工事の名称	令和5年度岡山環状南道路東畦地区補強土壁他工事
工事場所	岡山県岡山市南区東畦地内
工事種別	一般土木B+C工事
工事概要	本工事は、一般国道180号岡山環状南道路のうち、岡山県岡山市南区東畦地内における改良工事である。
工期(自)	令和6年4月1日
工期(至)	令和6年10月31日
変更前の契約金額	396,000,000円 (税込み)
変更金額	+8,283,000円 (税込み)
変更後の契約金額	404,283,000円 (税込み)
変更理由	「令和6年3月以降契約工事に係る契約締結後の特例措置対応について」の運用に係る特例措置に基づく令和6年3月適用の労務単価への単価更新による請負代金の変更。