

(最終) 契約変更の内容

|                 |                                                        |
|-----------------|--------------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日   | 令和7年2月21日                                              |
| 契 約 業 者 名       | 中村建設株式会社                                               |
| 契 約 業 者 の 住 所   | 岡山県高梁市横町 1 5 4 1 番地の 5                                 |
| 工 事 の 名 称       | 令和 5 年度笠岡バイパスカブト南地区第 2 1 改良工事                          |
| 工 事 場 所         | 岡山県笠岡市カブト南町～カブト西町地内                                    |
| 工 事 種 別         | 一般土木 B + C 工事                                          |
| 工 事 概 要         | 本工事は、一般国道 2 号笠岡バイパスのうち、岡山県笠岡市カブト南町～カブト西町地内における改良工事である。 |
| 工 期 ( 自 )       | 令和6年3月29日                                              |
| 工 期 ( 至 )       | 令和7年2月25日                                              |
| 変 更 前 の 契 約 金 額 | 392, 953, 000円 (税込み)                                   |
| 変 更 金 額         | +8, 470, 000円 (税込み)                                    |
| 変 更 後 の 契 約 金 額 | 401, 423, 000円 (税込み)                                   |
| 変 更 理 由         | 現地の状況により、数量の変更を行う。                                     |