

(最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年2月21日
契 約 業 者 名	株式会社荒木組
契 約 業 者 の 住 所	岡山県岡山市北区天瀬4番33号
工 事 の 名 称	令和5年度笠岡バイパス茂平地区第9改良工事
工 事 場 所	岡山県笠岡市茂平地内
工 事 種 別	一般土木B+C工事
工 事 概 要	本工事は、一般国道2号笠岡バイパスのうち、岡山県笠岡市茂平地内における改良工事である。
工 期 (自)	令和6年4月1日
工 期 (至)	令和7年2月28日
変 更 前 の 契 約 金 額	390,863,000円 (税込み)
変 更 金 額	+9,350,000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	400,213,000円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により、数量の変更を行う。