

(最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年3月24日
契約業者名	天野産業株式会社
契約業者の住所	岡山県笠岡市七番町1番地の76
工事の名称	令和5年度笠岡バイパス茂平地区第10改良工事
工事場所	岡山県笠岡市茂平地内
工事種別	一般土木B+C工事
工事概要	本工事は、一般国道2号笠岡バイパスのうち、岡山県笠岡市茂平地内における改良工事である。
工期(自)	令和6年4月1日
工期(至)	令和7年3月28日
変更前の契約金額	455,037,000円 (税込み)
変更金額	+4,400,000円 (税込み)
変更後の契約金額	459,437,000円 (税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の変更を行う。

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年2月28日
契約業者名	天野産業株式会社
契約業者の住所	岡山県笠岡市七番町1番地の76
工事の名称	令和5年度笠岡バイパス茂平地区第10改良工事
工事場所	岡山県笠岡市茂平地内
工事種別	一般土木B+C工事
工事概要	本工事は、一般国道2号笠岡バイパスのうち、岡山県笠岡市茂平地内における改良工事である。
工期(自)	令和6年4月1日
工期(至)	令和7年3月28日
変更前の契約金額	391,567,000円 (税込み)
変更金額	+63,470,000円 (税込み)
変更後の契約金額	455,037,000円 (税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の変更を行う。 上記に伴い工期を延期する。