

(最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年3月26日
契約業者名	株式会社三幸工務店
契約業者の住所	岡山県岡山市北区津高140番地の3
工事の名称	令和5年度玉島笠岡道路六条院中地区第9改良工事
工事場所	岡山県浅口市鴨方六条院中地内
工事種別	一般土木B+C工事
工事概要	本工事は、一般国道2号玉島笠岡道路のうち、岡山県浅口市鴨方町六条院中地内における改良工事である。
工期(自)	令和6年4月1日
工期(至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額	408,881,000円 (税込み)
変更金額	+141,229,000円 (税込み)
変更後の契約金額	550,110,000円 (税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の変更を行う。 産業廃棄物混じり土量の増加により、ふるい分け処分量の増を行う。

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年2月25日
契約業者名	株式会社三幸工務店
契約業者の住所	岡山県岡山市北区津高140番地の3
工事の名称	令和5年度玉島笠岡道路六条院中地区第9改良工事
工事場所	岡山県浅口市鴨方六条院中地内
工事種別	一般土木B+C工事
工事概要	本工事は、一般国道2号玉島笠岡道路のうち、岡山県浅口市鴨方町六条院中地内における改良工事である。
工期(自)	令和6年4月1日
工期(至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額	397,573,000円 (税込み)
変更金額	+11,308,000円 (税込み)
変更後の契約金額	408,881,000円 (税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の変更を行う。 上記に伴い工期を延期する。

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年7月8日
契約業者名	株式会社三幸工務店
契約業者の住所	岡山県岡山市北区津高140番地の3
工事の名称	令和5年度玉島笠岡道路六条院中地区第9改良工事
工事場所	岡山県浅口市鴨方六条院中地内
工事種別	一般土木B+C工事
工事概要	本工事は、一般国道2号玉島笠岡道路のうち、岡山県浅口市鴨方町六条院中地内における改良工事である。
工期(自)	令和6年4月1日
工期(至)	令和7年7月28日
変更前の契約金額	391,270,000円 (税込み)
変更金額	+6,303,000円 (税込み)
変更後の契約金額	397,573,000円 (税込み)
変更理由	「令和6年3月以降契約工事に係る契約締結後の特例措置対応について」の運用に係る特例措置に基づく令和6年3月適用の労務単価への単価更新による請負代金の変更。