

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年3月27日
契約業者名	世紀東急工業株式会社 中四国支店
契約業者の住所	広島市南区京橋町1番23号
工事の名称	令和6年度玉島北部保守工事
工事場所	(国道180号) 岡山県岡山市北区榎津地内～岡山県総社市種井地内 (国道180号岡山西バイパス) 岡山県岡山市南区古新田地内～岡山県北区榎津地内 (国道180号総社・一宮バイパス) 岡山県岡山市北区榎津地内、岡山県総社市窪木地内～岡山県総社市小寺地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要	本工事は、一般国道180号のうち、岡山県岡山市北区榎津～岡山県総社市種井地内、一般国道180号岡山西バイパス、一般国道180号総社・一宮バイパスにおける道路保守工事である。
工期(自)	令和6年4月1日
工期(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	369,567,000円 (税込み)
変更金額	+62,260,000円 (税込み)
変更後の契約金額	431,827,000円 (税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の変更を行う。 道路損傷復旧に対する増工が生じたため。 道路維持管理における緊急的な作業による増工が生じたため。

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年7月4日
契約業者名	世紀東急工業株式会社 中四国支店
契約業者の住所	広島市南区京橋町1番23号
工事の名称	令和6年度玉島北部保守工事
工事場所	(国道180号)岡山県岡山市北区榎津地内～岡山県総社市種井地内 (国道180号岡山西バイパス)岡山県岡山市南区古新田地内～岡山県北区榎津地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要	本工事は、一般国道180号のうち、岡山県岡山市北区榎津～岡山県総社市種井地内、一般国道180号岡山西バイパス、一般国道180号総社・一宮バイパスにおける道路保守工事である。
工期(自)	令和6年4月1日
工期(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	349,800,000円 (税込み)
変更金額	+19,767,000円 (税込み)
変更後の契約金額	369,567,000円 (税込み)
変更理由	「令和6年3月以降契約工事に係る契約締結後の特例措置対応について」の運用に係る特例措置に基づく令和6年3月適用の労務単価への単価更新による請負代金の変更。