

(最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年1月30日
契 約 業 者 名	株式会社青江造園土木
契 約 業 者 の 住 所	岡山県倉敷市玉島八島959番地5
工 事 の 名 称	令和6年度津山・玉島植樹管理作業
工 事 場 所	岡山県岡山市南区大福地内～岡山県笠岡市金浦地内、岡山県笠岡市カブト南町地内～岡山県笠岡市カブト西町地内外
工 事 種 別	造園工事
工 事 概 要	本作業は、一般国道2号のうち、岡山県岡山市南区大福地内～岡山県笠岡市金浦地内、一般国道2号笠岡バイパスのうち、岡山県笠岡市カブト南町地内～岡山県笠岡市カブト西町地内、一般国道53号のうち、岡山県岡山市北区御津中山地内～岡山県勝田郡奈義町関本地内、一般国道180号のうち、岡山県総社市長良地内～岡山県総社市種井地内、一般国道180号岡山西バイパス、一般国道180号総社・一宮バイパスにおける植樹管理作業である。
工 期 (自)	令和6年4月26日
工 期 (至)	令和7年1月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	55,517,000円 (税込み)
変 更 金 額	+10,131,000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	65,648,000円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により、数量の変更を行う。