

(最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年2月18日
契約業者名	日進土木株式会社
契約業者の住所	岡山県倉敷市茶屋町145番地12
工事の名称	令和6年度総社一宮バイパス整備工事
工事場所	岡山県岡山市北区一宮山崎地内～今岡地内、岡山県総社市総社～井尻野地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要	本工事は、一般国道180号総社一宮バイパスにおける整備工事である。
工期(自)	令和6年6月12日
工期(至)	令和7年2月21日
変更前の契約金額	17,655,000円 (税込み)
変更金額	+2,310,000円 (税込み)
変更後の契約金額	19,965,000円 (税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の変更を行う。

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年11月29日
契約業者名	日進土木株式会社
契約業者の住所	岡山県倉敷市茶屋町145番地12
工事の名称	令和6年度総社一宮バイパス整備工事
工事場所	岡山県岡山市北区一宮山崎地内～今岡地内、岡山県総社市総社～井尻野地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要	本工事は、一般国道180号総社一宮バイパスにおける整備工事である。
工期(自)	令和6年6月12日
工期(至)	令和7年2月21日
変更前の契約金額	17,523,000円 (税込み)
変更金額	+132,000円 (税込み)
変更後の契約金額	17,655,000円 (税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の変更を行う。 関連工事との調整に時間を要したため工期を延期する。